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IDEAS Roadmap

Roadmap/produktudvikling
 Loebende vedligeholdelse og modernisering
« Udvidelse og tilpasning af eksisterende Igsninger

« Udvikling af nye, stagrre features og moduler

Produktudwklmg / Vedligehold af IDEAS
Nye moduler a la Notificationcenter

« Tilpasninger af eksisterende Igsninger

« Performance forbedringer pga. @get handelsvolume
« Opdateringer af udviklingsveerktgjer

« Vedligehold af sikkerhedsopdateringer
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IDEAS Roadmap

Tilgang i vores produktudvikling
« Videreudvikling af IDEAS som standardlgsning

- At veere markedsorienteret og tilstraebe at veere pa forkant
med nye forretningsomrader og potentielle udviklingstiltag

« Vignsker taet sparring og input fra jer

Fokus omrader:
e Driftssikkerhed
*  Hgj oppetid

« Performance
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IDEAS Roadmap

IDEAS rullende roadmap

« Vihar agil tilgang til vores roadmap

* De rullende roadmaps opdateres hvert kvartal af PO’en
« Det rullende roadmap lgber 4 kvartaler frem

« Derudover laver vi visionen for IDEAS forretningsmaessige-
0g tekniske domaener.

Folg selv med i de rullende roadmaps pa MyVitec:

‘
Genveje
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IDEAS Roadmap 2024-2025

Klienten
Team IDEAS

Kommunikation med Klienten og IDEAS Serveren

(server del)

lgangveaerende aktiviteter

« Modernisering af kommunikations fundament til INET FIX . .
« Eusion FI ? Kommunikation med IDEAS Server og Nasdaq

(tekniske del)
Nyt
* API2 — Handelsregistrering

Analyse
» PureStream
» Designated Publishing Entity

4 ——
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Team IDEAS vision

Kommunikations-
fundamentet til IDEAS Open Ssb Trade Capture

Modernisering

Adskil Obligationer

Notification Center .
0g aktier
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Versioner og releaseplaner 1 2024 - 2025

2024-2025

Efter behov planlaegges releases

/.47 R1 indeholder:
AP|2 Market Maker

Version Frigives - Vedligeholdelsesopgaver
7.47 30.09.2024 /.48 indeholder:
« Modernisering af kommunikationen

749 (kundetest) 02062025 D * Ved“geh0|delsesopgaver

/.49 produktion 13.10.2025 7.49 indeholder:

Fusion FlI
Vedligeholdelsesopgaver
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Plan for IDEAS 7.49 inkl. Fusion F|

Leveranceplan for IDEAS

Juni

Juli

Au

ust

September

Oktober

Uge 23 Uge 24|Uge 25|Uge 26

Uge 27

Uge 28

Uge 29

Uge 30

Uge 31

Uge 32

Uge 33

Uge 34

Uge 35

Uge 36

Uge 37|Uge 38|Uge 39

Uge 40

Uge 41|Uge 42

7.49.001

RC1 Frigivelse

RC1 Kundetest

Deadline for indmeldelse af fejl

RC1 fejlrettelse

Conformancetest (ALOC)

RC2 frigivelse

RC2 kundetest

Deadline for indmeldelse af fejl

RC2 fejlrettelse

RC3 frigivelse

RC3 kundetest

Deadline for indmeldelse af fejl

Evt. RC3 fejlrettelse

MWAT (Kunder)

Test af Genium Inet

Evt. RC4 frigivelse

Opgraderinger til Produktion

Overgang til ny platform
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